
民生办〔2017〕8号

淮上区民生工程协调小组办公室关于1-6月民生工程项目进度情况的通报

各镇、社区，区民生工程协调小组各成员单位：

根据市民生办反馈和市直各牵头部门提供的民生工程项目进度情况，我办对区1-6月份项目指标进行了整理统计，具体进展情况通报如下（6月份序时进度为50%）：

一、市民生办通报情况

我区低于序时进度的项目或指标有5个。城乡医疗救助--资助参合参保完成率为0、直接救助完成率41.34%。农村文化建设专项补助--农家书屋更新出版物完成率为0。农产品食品安全工程--新建乡镇农产品安全快检系统完成率为0、大型批发市场（含农贸市场）食品快检室建设完成率33.3%。

低于平均进度的项目或指标有8个。小型水利工程改造提升--更新改造小型泵站完成率70.9%、整治河沟完成率63.6%、修复和新建机电井完成率80%。城乡医疗救助--资助参合参保完成率为0、直接救助完成率41.34%。农村文化建设专项补助--农村放映电影完成率为64.3。农产品食品安全工程--新建乡镇农产品安全快检系统完成率为0、大型批发市场（含农贸市场）食品快检室建设完成率33.3%。

二、全区总体进展情况
2017年我区共实施6大类27项民生工程，总投资33667.41万元（不含棚户区改造资金），其中上级配套资金22250.9万元，地方配套资金11416.51万元。截至目前，全区共到位民生工程资金30185.12万元,累计拨付资金28143.12万元，其中区级配套9361.53万元，占年初计划82%。补助类资金全部按序时进度打卡发放到位；新农合缴费、政策性农业保险、贫困残疾人救助与康复、午季秸秆综合利用、就业扶持工程等5项已全面完成；工程类项目进展较快，“八小水利提升工程”、美丽乡村建设、棚户区改造、北淝河王小沟段治理等项目超序时进度开展。
三、存在的问题
民生工作整体推进过程中也还存在不足之处，主要表现在：一是个别单位领导重视程度不够，民生联络员制度执行不到位，造成工程项目进展信息报送不及时、数量不足、质量不高，工程进度、各项报表报送不及时；二是个别工程类项目前期设计招标阶段进展缓慢，致使项目开工达不到序时要求。

目前时间已过半，各镇、社区，各部门要坚持问题导向与目标导向协调推进，进一步加强相关项目的梳理，对照标准找差距，瞄准短板抓提升，分析进度慢的原因，采取切实措施，加快民生工程的实施进度，确保完成年度目标任务。
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